

REGIONE SICILIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera.0001268.08-08-2025

OGGETTO: CUP: F98I22000240006- CIG: B7D0CE2F7D - Interventi PNRR - Missione 6 - Componente 1 - "Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità (CdC) nel Poliambulatorio sito in via Malta 71 Caltanissetta (CL)" - Chiave contabile "PNRR_CdC".

Affidamento dei lavori residuali in esito a risoluzione contrattuale con l'originario Operatore Economico. Esito procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D. L.vo 36/2023 ed affidamento dei lavori all'Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio.

Dimostrazione della compatibilità economica

Bilancio

Centro di costo _____

Conto economico _____

Budget assegnato _____

Budget già utilizzato _____

Budget disponibile _____

da cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, pari a
€ _____

Disponibilità residua

di budget € _____

comporta ordine di spesa **No**

totale importo

Visto Contabile

**Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato
che fa parte integrante della presente delibera**

Il Dirigente della U.O.C.

Economico Finanziario e Patrimoniale

Fondi Vincolati

Fondi PSN

Fondi PO FESR

Fondi PNRR

Proposta n° **1648** del **08/08/2025**

Struttura Proponente:

U.O.S.D. Ingegneria Ospedaliera

Estensore

Michele Parla

Responsabile del procedimento/RUP:

Salvatore Tumminelli

Dirigente della UOC Proponente:

Marcello Raimondi

ALTRI UFFICI COINVOLTI

Addì, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in via Giacomo Cusmano, 1 – 93100 Caltanissetta, il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 311/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo e dal Direttore Sanitario, Dr. Luciano Andrea Fiorella nonché con l'assistenza della Dott.ssa Calogera Natale con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Dirigente della
UOSD Ingegneria Ospedaliera
Dott. Ing. Marcello Raimondi

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90 s.m.i.;

Visto il vigente Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 1422 del 30/09/2019 come modificata e integrata dalle Delibere n. 2401 del 27/12/2019 e n. 2416 del 30/12/2019 e approvato con Decreto Assessoriale n. 162 del 03/03/2020, modificato e integrato con delibere n. 2863 del 12/11/2020 e n. 330 del 01/02/2022;

Visto il D.L.vo n. 36/2023;

Visto l'atto deliberativo n. 750 del 17/03/2022, con cui la Direzione Aziendale ha dato atto del programma Aziendale di esecuzione degli interventi PNRR;

Visto il Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana in data 30/05/2022;

Visto il D.L.vo n. 36/2023;

Preso atto:

Dell'istruttoria relativa al presente atto effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.L.vo n. 50/2016, oggi Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lvo n. 36/2023, e di seguito riportata:

Premesso che:

Con deliberazione n. 453 del 19/03/2025, tra l'altro, l'Ing. Salvatore Tumminelli è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.L.vo n. 50/2016, per gli interventi a valere del PNRR – Missione 6 – Componente 1 - Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona”;

Con deliberazione n. 1178 del 23/07/2025, che qui si intende interamente richiamata, è stata indetta una procedura ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.L.vo n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori residuali, in esito a risoluzione contrattuale con l'originario Operatore Economico, dell'intervento PNRR denominato *"Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità (CdC) nel Poliambulatorio sito in via Malta 71 Caltanissetta (CL)"*;

Con lettera di invito prot. n. 51459 del 29/07/2025, il RUP ha proceduto a richiedere un'offerta economica, da formulare mediante l'utilizzo della piattaforma telematica dell'Azienda, a n. 5 operatori economici, iscritti alla predetta piattaforma, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 02/08/2025 alle ore 23:00;

Entro il termine sopra indicato, sono pervenute, sulla piattaforma telematica, n. 3 offerte su n. 5 operatori invitati, come di seguito riepilogato:

N.pl	Rag.sociale ditta	Inviato offerta ?	Data pres. offerta	Ora
1	MATRAXIA SRL	Si	31/07/2025	15:38:09
2	Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio	Si	01/08/2025	13:39:54
3	NUOVI LAVORI S.R.L.	Si	02/08/2025	09:21:28
	CIVIESSE SRL	No		
	PI.SA.NI. SRL	No		

Il seggio di gara ha effettuato una prima seduta in data 05/08/2025, come da verbale n. 1 in pari data, procedendo all'analisi delle buste amministrative di n. 3 Operatori Economici aventi presentato offerta;

A seguito della verifica della documentazione, n. 1 Operatore (di cui al n. 3 della superiore tabella) è stato ammesso, mentre ai sensi dell'art. 101 del D. Lvo. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per n. 2 Operatori Economici (di cui ai n. 1 e 2 della superiore tabella) è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, per l'integrazione della documentazione richiesta, fissando il giorno 08/08/2025 alle ore 9:00 quale termine ultimo per la trasmissione dei chiarimenti/integrazioni richieste;

In data 08/08/2025 il seggio di gara ha proceduto a verificare la documentazione pervenuta a seguito di soccorso istruttorio, non ammettendo l'Operatore economico di cui al n. 1 della superiore tabella ed ammettendo l'Operatore n. 2, stilando la seguente tabella riepilogativa degli Operatori ammessi alla procedura per la successiva fase di apertura delle buste economiche:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione
1	MATRAXIA SRL	No, dopo socc.istruttorio
2	Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio	Si, dopo socc.istruttorio
3	NUOVI LAVORI S.R.L.	Si

Nell'ambito della medesima seduta del 08/08/2025, il seggio di gara ha proceduto all'apertura della "busta economica", dando lettura del ribasso offerto dagli Operatori Economici ammessi, come di seguito riportato:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
2	Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio	Si, dopo socc.istruttorio	-33,999 %
3	NUOVI LAVORI S.R.L.	Si	-33,76 %

Il Seggio di gara, quindi, tenuto conto delle offerte ammesse (n. 2) ed in attuazione dell'art. 54, comma 1, del D.L.vo 36/2023 e ss.mm.ii., che stabilisce, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la non applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sulla base dei ribassi offerti, nell'ambito del medesimo verbale n. 2 del 08/08/2025, ha proposto di aggiudicare la procedura di che trattasi all'Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio, che ha offerto il ribasso del 33,999 % sull'importo a base d'asta di euro 833.795,97, oltre euro 16.312,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale pari ad euro 566.626,45oltre IVA, come emerge dal seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO POST GARA	
	LAVORI	
A1	Lavori residui (Importo a base d'asta)	€ 833.795,97
R	Ribasso offerto dalla Ditta (33,999 % di A1)	€ 283.482,29
A2	Ammontare netto dei Lavori residui (A1-R)	€ 550.313,68
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.312,77
A4	Ammontare del contratto (A2+A3)	€ 566.626,45
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti iva inclusa al 22%	€ 123.192,74
B2	Spese tecniche	
b2a	Progettazione definitiva - Importo netto consolidato (cfr. delibera n. 729 del 14/05/2025)	€ 44.662,08
b2b	Progettazione esecutiva e CSP - Importo netto consolidato (cfr. delibera n. 729 del 14/05/2025)	€ 11.432,76
b2c	Direzione lavori e CSE	€ 58.617,89
b2d	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.512,36
b2e	Certificazione energetica	€ 3.000,00
b2f	Pratiche accatastamento	€ 3.000,00
b2g	SCIA antincendio	€ 3.000,00
b2h	Oneri previdenziali su voci precedenti spese tecniche (4% di b2a ÷ b2g)	€ 5.249,00
B3	Attività RUP	
b3a	Incentivi funzioni tecniche RUP Art.113, d.lgs. 50/2016 (cfr. delibera n. 729 del 14/05/2025)	€ 17.825,56
b3b	Attività di supporto al RUP (attività supporto RUP DM 17.06.2016)	€ 0,00
b3c	Oneri previdenziali su attività supporto al RUP DM 17.06.2016 (4% di b3b)	€ 0,00
B4	Indagini, prove, bonifiche	
b4a	Indagini (geologiche, archeologiche, caratterizzazione materiali, strutturali) (inserite tra i lavori)	€ 0,00
b4b	Prove sui materiali, di accertamento, di collaudo	€ 0,00
b4c	Spese per bonifiche (amianto, belliche, ecc.)	€ 0,00
B5	Acquisto aree	€ 0,00
B6	Oneri rilascio permessi	€ 2.000,00
B7	Allacci	€ 2.000,00
B8	Arredi e attrezzature	€ 50.000,00
B9	Altre spese	
b9a	Spese per pubblicità gare	€ 4.000,00
b9b	Spese contributo ANAC (euro 375,00+ D.L. 2024 euro 35,00)	€ 410,00
b9c	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b9d	Spese legali	€ 0,00
b9e	Polizze rischi professionali personale interno progett. (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
b9f	Accantonamenti ex art. 106 comma 1 lett. a) D.L. 50/2016 iva inclusa al 22%	€ 76.000,00
B10	IVA	
b10a	IVA su lavori (22% di A4)	€ 124.657,82
b10b	IVA su spese tecniche (22% di b2a ÷ b2h)	€ 30.024,30
b10c	IVA su attività di supporto al RUP (22% di b3b+b3c)	€ 0,00
b10d	IVA su indagini (22% di b4a ÷ b4c)	€ 0,00
b10e	IVA su arredi e attrezzature (22% di B8)	€ 11.000,00
C	Oneri di conferimento in discarica	€ 15.000,00
D	Economie in appalto	€ 0,00
E	Ingegnere indipendente	€ 1.000,00
F	Lavori effettuati dal precedente Operatore Economico, al netto del ribasso del 24,48%, IVA compresa - cfr. contabilità DL al 30/05/2025	€ 42.002,04
G	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 635.586,55
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A4+G)	€ 1.202.213,00

Il suddetto quadro economico, in esito al ribasso relativo alla procedura di gara espletata e nella considerazione che lo stesso può essere impiegato nell'ambito dei lavori e/o distribuito tra le varie voci

comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del medesimo quadro economico, come comunicato dall'Assessorato Regionale della Salute con nota n. 17964 del 16/04/2024, risulta opportunamente rimodulato rispetto al medesimo approvato con la delibera n. 729 del 14/05/2025 (approvazione delle modifiche contrattuali) fermo restando che l'importo complessivo, di Euro 1.202.213,00, risulta invariato rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 3 del 09/01/2025, e corrisponde a quello finanziato con fondi PNRR, come riportato nel Programma Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana in data 30/05/2022;

Visti:

L'art. 17, comma 5, del D.L.vo n. 36/2023, il quale prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta di aggiudicazione, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

L'art. 17, comma 6, del D.L.vo n. 36/2023, il quale stabilisce che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

L'art. 17, comma 7, del più volte citato D.L.vo n. 36/2023, il quale dispone che il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del medesimo D.L.vo;

Considerato che:

L'Operatore Economico verso il quale è stata proposta la aggiudicazione, nella documentazione amministrativa della procedura in oggetto, ha dichiarato il possesso dei requisiti generali e specifici previsti nella lettera di invito;

Il RUP ha avviato la verifica dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico ed ha già acquisito la seguente documentazione:

- Attestazione SOA dell'impresa aggiudicataria, la quale, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce documento comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del medesimo D.L.vo;
- DURC dell'impresa aggiudicataria, con esito regolare;

Trattandosi di lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, sarà acquisita, a seguito di richiesta attraverso la BDNA, la comunicazione antimafia di cui di cui all'art. 84, comma 2 del D.L.vo n. 159/2011;

Gli ulteriori requisiti dichiarati sono in corso di verifica a cura del RUP, pertanto, rendendosi urgente procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in relazione alla necessità di riattivare celermente l'esecuzione dei lavori della Casa di Comunità a Caltanissetta (ad oggi interrotti per risoluzione contrattuale con il precedente Operatore Economico), al fine di rispettare le stringenti scadenze del PNRR, l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente;

Attestata la legittimità dell'atto perché conforme alle norme di legge in materia

PROPONE

Di adottare il seguente atto:

1. Prendere atto del verbale di gara n. 1 del 05/08/2025 e del verbale di gara n. 2 del 08/08/2025, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.

2. Prendere atto della proposta di aggiudicazione relativa alla procedura indicata in oggetto, formulata dal seggio di gara nell'ambito del verbale di gara n. 2 del 08/08/2025.

3. Dare atto che l'Operatore Economico cui è stata proposta l'aggiudicazione, nell'ambito della documentazione di gara, ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di che trattasi e che gli stessi sono in fase di verifica a cura del RUP, fatta eccezione per l'attestazione SOA e del DURC, già acquisiti.

4. Affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. L.vo n. 36/2023, l'appalto in oggetto, alla Ditta Cassisi Ignazio Fabrizio che ha offerto il ribasso del 33,999% sull'importo a base d'asta di euro 833.795,97, oltre euro 16.312,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale pari ad euro 566.626,45 oltre IVA.

5. Dare atto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.L.vo n. 36/2023, il suddetto affidamento diventerà efficace solo all'esito positivo delle ulteriori verifiche dei requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria, in fase di acquisizione.

6. Dare atto, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L.vo n. 36/2023, che la suddetta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e, pertanto, il rapporto giuridico con l'operatore economico affidatario si costituirà con la stipula del relativo contratto di appalto.

7. Stabilire, ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.L.vo n. 36/2023, che il contratto d'appalto sarà stipulato, previa presentazione della necessaria documentazione da parte dell'affidataria, nella forma di Scrittura Privata.

8. Dare atto che, ai sensi dell'art. dall'art. 18, comma 3, lettera d) del D.L.vo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio (c.d. "stand still"), previsto dal medesimo art. 18.

9. Approvare il quadro economico post gara, così come riportato in narrativa.

10 Dare atto che le somme di cui al quadro economico come sopra rimodulato trovano copertura nell'ambito del Decreto dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 665 del 29/07/2022, notificato all'Azienda con nota prot. n. 37351 del 03/08/2022, nell'ammontare complessivo concesso di euro 12.519.136,98 per la missione 6 del PNRR – Componente 1, da imputarsi sul Conto n. 101 021 003 "*immobilizzazioni in corso d'opera (SAL)*" a valere sulle risorse assegnate dal PNRR in quanto inserite nel Programma Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana in data 30/05/2022, alimentando la relativa chiave contabile appositamente creata dal Servizio Economico Finanziario dell'Azienda "PNRR_CdC" – Componente 1 - Investimento 1.1 – "Case della Comunità e presa in carico della persona"

11. Riservarsi ogni ulteriore determinazione in ordine agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.L.vo n.36/2023.

12. Dare atto che il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del D.L.vo n. 36/2023 della presente procedura è l'Ing. Salvatore Tumminelli.

13. Autorizzare il Responsabile Unico del Progetto a disporre, nelle more della definizione e sottoscrizione del contratto e della completa verifica dei requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, di cui all'art. 17, comma 9, del D.L.vo n. 36/2023, ricorrendo i presupposti di cui al medesimo articolo.

14. Dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di:

- comunicare, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c) del D.L.vo n. 36/2023, l'affidamento conferito con la presente deliberazione all'affidatario ed ai concorrenti che hanno presentato offerta ammesse in gara;

- trasmettere, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.L.vo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma telematica aziendale, l'esito della presente procedura.

15. Trasmettere la presente deliberazione, per il prosieguo dell'iter Tecnico – Amministrativo, al RUP, alla UOSD Ingegneria Ospedaliera ed alla U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, nonché, per opportuna informazione, alla Direttore del Distretto Sanitario di Caltanissetta.

16. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m.i., in quanto è necessario dare celere avvio ai lavori appaltati.

Il RUP

Ing. Salvatore Tumminelli

Il Dirigente

UOSD Ingegneria Ospedaliera

Dott. Ing. Marcello Raimondi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;

Preso atto che il Dirigente della UOSD Ingegneria Ospedaliera sulla base dell'istruttoria definita dal Responsabile Unico del Progetto, propone il presente provvedimento che risulta conforme alle norme di legge che disciplinano la materia, nonché nel rispetto della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 sottoscrivendolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente dell'UOSD Ingegneria Ospedaliera proponente e per i motivi espressi nella medesima:

1. Prendere atto del verbale di gara n. 1 del 05/08/2025 e del verbale di gara n. 2 del 08/08/2025, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.

2. Prendere atto della proposta di aggiudicazione relativa alla procedura indicata in oggetto, formulata dal seggio di gara nell'ambito del verbale di gara n. 2 del 08/08/202.

3. Dare atto che l'Operatore Economico cui è stata proposta l'aggiudicazione, nell'ambito della documentazione di gara, ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di che trattasi e che gli stessi sono in fase di verifica a cura del RUP, fatta eccezione per l'attestazione SOA e del DURC, già acquisiti.

4. Affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. L.vo n. 36/2023, l'appalto in oggetto, alla Ditta Cassisi Ignazio Fabrizio che ha offerto il ribasso del 33,999% sull'importo a base d'asta di euro 833.795,97, oltre euro 16.312,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale pari ad euro 566.626,45 oltre IVA.

5. Dare atto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.L.vo n. 36/2023, il suddetto affidamento diventerà efficace solo all'esito positivo delle ulteriori verifiche dei requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria, in fase di acquisizione.

6. Dare atto, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L.vo n. 36/2023, che la suddetta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e, pertanto, il rapporto giuridico con l'operatore economico affidatario si costituirà con la stipula del relativo contratto di appalto.

7. Stabilire, ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.L.vo n. 36/2023, che il contratto d'appalto sarà stipulato, previa presentazione della necessaria documentazione da parte dell'affidataria, nella forma di Scrittura Privata.

8. Dare atto che, ai sensi dell'art. dall'art. 18, comma 3, lettera d) del D.L.vo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio (c.d. "stand still"), previsto dal medesimo art. 18.

9. Approvare il quadro economico post gara, così come riportato in narrativa.

10 Dare atto che le somme di cui al quadro economico come sopra rimodulato trovano copertura nell'ambito del Decreto dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 665 del 29/07/2022, notificato all'Azienda con nota prot. n. 37351 del 03/08/2022, nell'ammontare complessivo concesso di euro 12.519.136,98 per la missione 6 del PNRR – Componente 1, da imputarsi sul Conto n. 101 021 003 "immobilizzazioni in corso d'opera (SAL)" a valere sulle risorse assegnate dal PNRR in quanto inserite nel Programma Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana in data 30/05/2022, alimentando la relativa chiave contabile

appositamente creata dal Servizio Economico Finanziario dell'Azienda "PNRR_CdC" – Componente 1 - Investimento 1.1 – "Case della Comunità e presa in carico della persona"

11. Riservarsi ogni ulteriore determinazione in ordine agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.L.vo n.36/2023.

12. Dare atto che il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del D.L.vo n. 36/2023 della presente procedura è l'Ing. Salvatore Tumminelli.

13. Autorizzare il Responsabile Unico del Progetto a disporre, nelle more della definizione e sottoscrizione del contratto e della completa verifica dei requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, di cui all'art. 17, comma 9, del D.L.vo n. 36/2023, ricorrendo i presupposti di cui al medesimo articolo.

14. Dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di:

- comunicare, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c) del D.L.vo n. 36/2023, l'affidamento conferito con la presente deliberazione all'affidatario ed ai concorrenti che hanno presentato offerta ammesse in gara;

- trasmettere, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.L.vo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma telematica aziendale, l'esito della presente procedura.

15. Trasmettere la presente deliberazione, per il prosieguo dell'iter Tecnico – Amministrativo, al RUP, alla UOSD Ingegneria Ospedaliera ed alla U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, nonché, per opportuna informazione, alla Direttore del Distretto Sanitario di Caltanissetta.

16. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m.i., in quanto è necessario dare celere avvio ai lavori appaltati.

- Allegato parte integrante: Verbale gara 1

file: Verbale gara 1.pdf

hash256: 9ac83c7df492f4161f3818daeafc8fc3ec3ff35292fd8218736147d9446a2bd0

- Allegato parte integrante: Verbale gara 2

file: Verbale gara 2.pdf

hash256: 7158edf421991b08462014b2b2604175723d18ba560ea3e3e457b93ac414eef6

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Lombardo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Luciano Andrea Fiorella

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Firmato Digitalmente

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Calogera Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i. e successive modificazioni dal giorno _____ al giorno _____

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE

(Dott.ssa Calogera Natale)

Caltanissetta, _____

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data _____ con nota prot. n° _____

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE

(Dott.ssa Calogera Natale)

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 s.m.i. trasmessa in data _____ con nota prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall' art. 16 della L.r. n. 5/2009 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall' art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all'albo on line dell'Azienda dal _____ al _____
- Immediatamente esecutiva dal _____

Caltanissetta,

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE

(Dott.ssa Calogera Natale)

REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE

(Dott.ssa Calogera Natale)

La presente deliberazione **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Caltanissetta, _____

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE

(Dott.ssa Calogera Natale)